



**APRUEBA RESCILIACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS PARA EL PROYECTO "ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL SECTOR VALLE LAJA-EL PEUMO, COMUNA DE TUCAPEL".**

HUÉPIL, 30 de Septiembre del 2019.

**DECRETO : 3352 /2019 /**  
**VISTOS :**

- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
- Ley N° 19.886 y sus Reglamentos y Reglamento de Adquisiciones.
- Decreto Alcaldicio N° 387 de fecha 23.01.2019", que adjudica el proyecto denominado "**Abastecimiento Agua Potable Rural Sector Valle Laja-El Peumo, Comuna de Tucapel**", ID 3303-27-LQ18, a la empresa Sociedad Constructora Naba Ltda, Rut [REDACTED]
- Decreto Alcaldicio N° 533 de fecha 04.02.2019, aprueba contrato de ejecución del proyecto denominado "**Abastecimiento Agua Potable Rural Sector Valle Laja-El Peumo, Comuna de Tucapel**"
- Certificado sesión Ordinaria N°097 del Concejo Municipal, de fecha 16.08.2019, se aprueba Moción referente a incorporar punto solicitud de Acuerdo para aprobar resciliación de contrato.
- Certificado sesión extraordinaria N°043 del Concejo Municipal, por acuerdo N°618 se aprueba por la unanimidad de los concejales la resciliación de los contratos, de fecha 26.08.2019.
- Escritura Pública de Resciliación de Contrato de ejecución de Obra "**Abastecimiento Agua Potable Rural Sector Valle Laja-El Peumo, Comuna de Tucapel**", de fecha 25.09.2019

**DECRETO :**

- APRUEBESE** Resciliación de Contrato de ejecución de obra del proyecto denominado "**Abastecimiento Agua Potable Rural Sector Valle Laja-El Peumo, Comuna de Tucapel**", ID 3303-27-LQ18, adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 387 de fecha 23.01.2019.
- INSTRUYASE** a la Dirección de Administración y Finanza para que realice los procedimientos necesarios para el pago del saldo a favor de la empresa Sociedad Constructora Naba Ltda, Rut [REDACTED] por la suma de \$1.266.234 IVA incluido y cuando se cumpla el punto SEXTO de resciliación se proceda a la devolución de garantía correspondiente al concepto de Fiel cumplimiento Póliza de AVLA [REDACTED] conforme a lo estipulado en la cláusula SEXTA de la resciliación.

Anótese, Comuníquese y Archívese.



**GUSTAVO PEREZ LARA**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**FRANCISCO JAVIER DUEÑAS AGUAYO**  
ALCALDE (S)

**Distribución**

- Secretaría Municipal
- Expediente del proyecto
- Archivo D.O.M.E
- SECPLAN
- FJDA/GPL/FHS/ybb.

