



NOMBRA COMISION TÉCNICO PARA AUMENTO PLAZO DE OBRAS PARA EL PROYECTO "Construcción Sede Población La Esperanza, Comuna de Tucapel".

HUÉPIL, 01 de Octubre del 2019.

DECRETO : 3363 /2019 /

VISTOS :

- Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
- El Art. 3° de la Ley N° 19.880 que establece Bases de procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.
- La Ley 19886 que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, a través del Portal de www.mercadopublico.cl.
- La disponibilidad de recursos aprobados mediante Resolución Exenta N°939 del 15.04.2019 GORE BIOBIO.
- La Licitación Pública ID 3303-6-LP19, denominada "Construcción Sede Población La Esperanza, Comuna de Tucapel", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 2124 de fecha 18.06.2019.
- El Decreto Alcaldicio N° 2434 de fecha 09.07.2019 que aprueba el contrato de ejecución de obras del proyecto "Construcción Sede Población La Esperanza, Comuna de Tucapel", adjudicado a la Empresa Constructora Alto Sur Ltda. RUT [REDACTED] por un monto de \$ 46.550.946. más IVA.
- El plazo de ejecución de las obras de 90 días corridos.
- El Acta de Entrega del terreno de fecha 11 de Julio del 2019.
- Lo estipulado en el numeral 16. De las BAE y Título XII de las BAG del proyecto "Construcción Sede Población La Esperanza, Comuna de Tucapel".
- El Decreto Alcaldicio N° 2312 de fecha 01.07.2019 que nombra a la Srta. Yohana Andrea Burgos Burgos, Rut [REDACTED] Constructor Civil, Profesional a Contrata, grado 11°, como Inspector Técnico de Obras para proyectos en ejecución de la comuna y demás funciones, en la Dirección de Obras Municipales de Tucapel.
- Carta de la empresa Altosur de 01.10.2019, solicita aumento plazo del proyecto "Construcción Sede Población La Esperanza, Comuna de Tucapel".

DECRETO :

- NOMBRESE** comisión Técnico para aumento plazo de Obras del proyecto denominado "Construcción Sede Población La Esperanza, Comuna de Tucapel". Los siguientes funcionarios:
*Director de Obras(S)
*Director de Secplan
- NOTIFIQUESE** a las partes involucradas en dicha designación y procédase a la entrega de una copia del Expediente del proyecto.

Anótese, Comuníquese y Archívese.



GUSTAVO EMILIO PEREZ LARA
SECRETARIO MUNICIPAL



FRANCISCO JAVIER DUEÑAS AGUAYO
ALCALDE (S)

Distribución

- ✦ Srta. Yohana Burgos Burgos
- ✦ Secretaría Municipal
- ✦ Expediente del proyecto
- ✦ Archivo D.O.M.
- ✦ SECPLAN
- ✦ FJDA/GEPL/HHS/ybb.

