

**APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES DE LA OBRA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL, POBLACION LOS COPIHUES DE HUEPIL" Y OTORGUENSE 06 DIAS CORRIDO DE PLAZO PARA SUBSANARLAS.**

**HUEPIL, MARZO 16 de 2012.**

**DECRETO ALCALDICIO N° 508/2012**

- a) Las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido por el D.F.L. N°1 publicado en el Diario Oficial el 26.07.2006.
- b) El Art. 3° de la Ley 19.880 que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los Actos de los órganos de la administración del Estado.
- c) La Ley 19886 que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, a través del Portal Chilecompra.cl
- d) La Licitación Pública 3303-34-LE11 denominada "Construcción Sede Social Población Los Copihues de Huepil", adjudicada mediante Decreto Alcaldicio N° 1810 de fecha 11.11.2011.

ID	NOMBRA PROYECTO	EMPRESA	MONTO ORIGINAL	DECRETO ADJUDICACION
3303-34-LE11	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBLACION LOS COPIHUES DE HUEPIL	MAURICIO RUBIO INOSTROZA	\$ 31.033.853	958 DEL 20.06.2011

- e) La Carta Solicitud de fecha 23.01.2012 que solicita Recepción Provisoria de la Obra.
- f) El Decreto Alcaldicio N° 491 de fecha 15.03.2012 que nombra Comisión Técnica de la Obra.
- g) El Acta de Recepción Provisoria con observaciones de fecha 15.03.2012.

**DECRETO**

1. Apruébese la Recepción Provisoria con Observaciones de la Obra "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBLACION LOS COPIHUES DE HUEPIL"
2. Otórguense 06 días corridos para subsanar las observaciones.
3. Entréguese una copia al contratista y a los interesados.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**




FRANCISCO J. DUEÑAS AGUAYO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



BERNA SILVA HINOJOSA  
ALCALDE (S)

- \* Archivo Secplan
- \* Archivo S.M.
- \* Of. De Partes
- \* Archivo
- \* COPIA
- \* ESPECIADA/FMD/...





**MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL- DEPTO. DE OBRAMUNICIPALES**  
**DIEGO PORTALES #258- FONDO (043)404040**

**ACTA DE RECEPCION PROVISORIA  
CON OBSERVACIONES**


En Huépil, a 15 de Marzo del año 2012, la Comisión Receptora de Obras, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 491 de fecha 15 de Marzo de 2012, procede a efectuar la **Recepción Técnica de Recepción Provisoria de Obras con observaciones** del proyecto que se señala:

<b>NOMBRE PROYECTO</b>	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBLACION LOS COPIHUES DE HUEPIL
<b>MONTO ORIGINAL</b>	\$ 31.033.853
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA</b>	MAURICIO RUBIO INOSTROZA
<b>DECRETO ALCALDICIO QUE ADJUDICO EN CONTRATO</b>	1810 DEL 11.11.2011

En la presente acta se formulan las siguientes observaciones:

- 1.- Limpieza general del entorno e interior.
- 2.- Faltan bajadas de agua lluvia.
- 3.- Completar instalación artefactos eléctricos.
- 4.- Repasar pintura en general.
- 5.- Conectar agua potable.
- 6.- conectar energía eléctrica.
- 7.- Mejorar terminación bordes en vanos de ventanas.
- 8.- Agregar corta goteras en alfeizar.
- 9.- Falta sello en ventanas.
- 10.- Fijar y sellar bordes de lavaplatos.
- 11.- Mejorar encuentro en caballete de cubierta.
- 12.- Poner pasadores para fijación hoja en puerta de acceso.

**OTORGUENSE 06 DIAS CORRIDOS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES.**  
Para constancia firman:



**FRANCISCO DUEÑAS AGUAYO**  
**DIRECTOR DE SECPLAN**



**FERNANDO MAASSOLATE**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**

**EMPRESA CONSTRUCTORA**  
**MAURICIO RUBIO INOSTROZA**  
**CONTRATISTA**

